



COMUNE DI PRAIANO




Con l'approvazione del nuovo progetto esecutivo si è concluso l'iter amministrativo relativo alla variante in corso d'opera dei lavori di realizzazione delle nuove nicchie presso il Cimitero Comunale. L'intervento si è reso necessario a seguito di nuove esigenze funzionali riscontrate durante l'esecuzione dei lavori e in relazione ad alcuni imprevisti. I nuovi lavori miglioreranno notevolmente la fruibilità del Cimitero, garantendo nuovi spazi per la collettività e per le cerimonie religiose.



COMUNE DI PRAIANO



Rispetto al progetto originario del 2010 i correttivi apportati hanno consentito di:



Ampliare e rendere maggiormente fruibile per i riti religiosi lo spazio a destra della Cappella Cimiteriale.



Recuperare nuovi spazi per la collettività al al terzo livello sostituendo la copertura “a giardino” con una pavimentazione in pietra.



Eliminare l'elevatore in quanto l'impresa nell'offerta migliorativa ha previsto la fornitura di un montascale per migliorare la fruibilità del Cimitero per i portatori di handicap.



Modifica della struttura degli ossari per aumentarne il numero e realizzare tre loculi erroneamente venduti nel 1996 ma difatto mai realizzati.



COMUNE DI PRAIANO



Al lato sinistro della Cappella sarà ricollocata la lapide in onore dei caduti delle Guerre Mondiali attualmente posta nei pressi del palazzo comunale. Sarà possibile, per la prima volta in uno spazio ampio ed appositamente dedicato, realizzare le cerimonie commemorative in occasione di solennità civili e giornate celebrative della nostra Repubblica. Saranno occasioni importanti per riscoprire i valori della Patria, pregare per i caduti delle guerre ed allo stesso tempo per la pace nel mondo, ricordare il sacrificio di coloro i quali danno la propria vita per la libertà e la democrazia.





COMUNE DI PRAIANO



A partire dal 15 luglio i cittadini concessionari delle nicchie saranno convocati per la sottoscrizione dei contratti.



L'importo complessivo dei lavori risulta essere di € 325.873,80 , con una variazione dell'8,5% in aumento rispetto al progetto originario. L'opera è finanziata quasi interamente con i proventi delle concessioni novantanovennali delle nicchie e dei relativi diritti; per la restante parte saranno utilizzati i proventi degli oneri di urbanizzazione.

