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CAPO |
OGGETTO, AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE DEL LE OPERE DA REALIZZARE

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le opere necessarie taizione dei lavori relativi alRecupero funzionale
ed adeguamento alle vigenti normative del secon@dmopdella casa comunale”in uno con
'espletamento delle prestazioni e delle attivithnresse alle pratiche amministrative per
l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, licenacessioni, nulla osta e quant'altro occorrdger
realizzazione delle opere in appalto. Le indicazidel presente capitolato, le tavole grafiche, le
relazioni di progetto, il computo metrico e I'elenprezzi forniscono la consistenza quantitativa,

qualitativa e le caratteristiche di esecuzioneedefiere oggetto del contratto.

Art. 2

AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DEL LE OPERE
L'importo lordo complessivo dei lavori ed oneri qmensati a misura, compresi nell'appalto e
comprensivi degli oneri di capitolato e manutenegidimo a collaudo, ammontano€al52.533,76
(euro centocinquantaduecinquecentotrentatremila/76)di cui €. 149.542,92 soggetti a ribasso
d’asta e €. 2.990,86 per oneri della sicurezzasoggetti a ribasso.
La categoria prevalente delle opere descritte@Gal — Edifici civili e industriali di cui all’allgato
A) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
L'importo contrattuale sara quello che risulterl déferta aggiudicataria.
Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegtalle relazioni di progetto allegati al contoa
sommariamente possono riassumersi in:

» demolizione e svellimenti;

» taglio a sezione obbligata;

» realizzazione tramezzature;

» finiture quali intonaci, pavimenti, rivestimentitgorazioni, controsoffitti ed infissi interni;

* impianti idrico sanitario e rete fognaria;

* impianto elettrico;

» impianti speciali di sicurezza, di telefonia emfiormatizzazione;

» fornitura e posa in opera corpi illuminanti
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* impianto di condizionamento.
L'impresa potra e dovra prendere visione del ptogeér la formulazione dell'offerta. L'impresa,
tuttavia, nel formulare I'offerta dovra procedelte aecessarie verifiche e sopralluoghi, in patdo®
per quanto riguarda le condizioni dei luoghi, lapdinibilita delle discariche autorizzate, le vie di
accesso esistenti e sui siti in cui intervenireameéntutti gli altri elementi che possano contribuatla
determinazione dell'offerta.
Le discariche potranno, all'occorrenza, essereateidall’ Amministrazione.
Gli oneri per le occupazioni temporanee delle areeessarie per I'esecuzione dei lavori saranno a
totale carico dell'impresa, ivi compresi gli evaltaanni arrecati a tali aree.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore, e quindinpoese nel prezzo offerto, tutte le opere ausdiari
all’esecuzione delle lavorazioni di cui sopra deltere in appalto.
Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture otmetel presente Capitolato devono essere, inoltre,
rispettate tutte le Norme obbligatorie delle LeggDecreti dello Stato, dei Regolamenti e delle
Direttive (in quanto regolamentari) dell’'Unione Bpea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed
Enti di controllo nonché le Norme volontarie del ICNJNI, CEI ed ISO in materia di qualita,
provenienza ed accettazione dei materiali ediliirag@iantistici e in materia di installazione ed
esecuzione di qualsiasi opera.
Si precisa al riguardo che le citate norme costtmno prescrizioni e specifiche progettuali in
mancanza di disposizioni esplicite contenute neiudwenti progettuali ed anche in presenza di
disposizioni esplicite contrastanti con le normesse.
Il rispetto delle predette leggi e norme deve esperseguito anche con le opportune integrazioni o,
anche, variazioni delle forniture e installaziomisdmibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli,
dalle norme tecniche e specifiche e dai disegmrdgetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri
dell’Appaltatore comunque compensati nell'imporicadgiudicazione e di contratto. Le indicazioni
del presente Capitolato, i disegni, i calcoli esgeecifiche tecniche allegate, incluse le descrizibn
relazioni e dell’elenco prezzi, nel loro insiemenfigcono la consistenza quantitativa e qualitagiva
caratteristiche di esecuzione delle opere oggettoahtratto.
Sono in ogni caso comprese nell’oggetto dell’ampdiitte le opere e forniture, ancorché non
esplicitamente individuate negli elaborati, in qii@ne qualitd tale da consentire la consegna
completa delle opere finite e collaudabili.

Per quanto non descritto nel presente articolonginda alle indicazioni degli elaborati progetiual
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CAPO I
CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZI ONI PARTICOLARI
RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, paranto riguarda il tracciato, la forma, le dimensien
la struttura delle varie opere comprese nell'appatino date solo per norma generale, affinché
lappaltatore possa rendersi ragione del compledslle opere da realizzare, riservandosi
I'Amministrazione piena ed ampia facolta di introdunelle opere, sia all'atto della consegna,rsia i
corso di esecuzione e finché i lavori non siano ot tutte quelle varianti che riterra di appovia
nellinteresse della buona riuscita e dell'econodea lavori e per qualsiasi altro motivo, a suo
giudizio insindacabile.
L'Amministrazione ha altresi la facolta, a propiisindacabile giudizio, per obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedbmomento della stipula del contratto, di
sopprimere alcune opere o di aggiungerne altrepmewiste, senza che l'impresa possa rifiutarsi di
ottemperarvi; in tal caso, ai sensi dell'art. 18ma 3 del D.Lgs. n. 163/pBimporto in aumento
relativo a tali varianti non puo superare il 5%l'deporto originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuziofi®dpga. Nel caso di soppressione di opere
l'impresa non avra diritto a compensi particolaclze se avesse gia provveduto ad approvvigionare i
materiali e le attrezzature necessari per la re@tibne delle opere soppresse, con la sola esgtisio
di materiali ed attrezzature approvvigionati sgeathmente per l'esecuzione del contratto e non
utilizzabili in lavorazioni abituali o ricorrentijn tal caso all'impresa sono da rimborsare i
corrispondenti oneri (differenza tra prezzo di astjue valore di recupero).
L'Amministrazione si riserva anche la facolta dilioare variazioni di opere in tutto o in parte gia
eseguite. L'ordine di eseguire le variazioni e irtifgaper iscritto dal responsabile del procedinoest
comporta per l'impresa l'obbligo di sospendere igiatamente i lavori e le provviste che fossero
resi inutili dall'esecuzione della variante.
Se le variazioni e le soppressioni non dipendontatia o colpa dell'impresa, ad essa sara dovnto, i
base agli atti contrattuali, il pagamento dellerepgia eseguite e della totale o parziale demalgio

I'’Amministrazione sara tenuta al rilevamento deitariali approvvigionati prima dell'ordine di
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variazione e che non siano altrimenti utilizzalpii lavori dell'appalto o in lavorazioni abituali o
ricorrenti. Se le variazioni dipendono da colpaespionsabilita dell'impresa, ad essa spettera kolo i
pagamento delle opere utilizzabili, rimanendo acarco ogni onere di demolizione delle opere non
utilizzabili.
L'impresa, per contro, non potra variare né maodiédl progetto delle opere appaltate senza averne
ottenuta la preventiva autorizzazione scritta deponsabile del procedimento, il quale avra iktdiri
di far demolire a spese dell'impresa le opere esadmiente eseguite in contravvenzione a tale
disposizione.

Art. 4

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO
L'assunzione dell'appalto di cui al presente Cégioimplica da parte dell'impresa la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali eipaldri che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono ai lavori, duka situazione fondiaria, la natura del suoloed d
sottosuolo, la possibilita di poter utilizzare mi&tk locali in rapporto ai requisiti richiesti, Bistanza
da cave di adatto materiale, la presenza o meagdlia (sia che essa occorra per la esecuzione dei
lavori, sia che essa debba essere allontanata@zzindi trasporto utilizzabili, I'esistenza di adat
scarichi a rifiuto e di quanto occorre per dardi tutavori eseguiti a regola d’arte e secondo le
prescrizioni del presente Capitolato Speciale.
E' altresi sottinteso che I'Appaltatore si € resot@ prima dell'offerta di tutti i fatti che possan
influire sugli oneri relativi al presente Capitaatnonché su quelli connessi alla esecuzione e
manutenzione delle opere fino al collaudo.
In conseguenza di quanto innanzi, i prezzi offestitto le condizioni del contratto e del presente
Capitolato, si intendono dunque formulati dall'lregs in base a calcoli di sua convenienza a tutto
suo rischio e pericolo e, quindi, sono fissi, ina&aili ed indipendenti da qualsiasi eventualitegtan
straordinaria.
Con la firma del contratto, I'impresa riconosceliegpmente che nella determinazione del prezzo a
base d'asta I'Amministrazione ha tenuto conto dintpu pud occorrere per dare l'opera compiuta a

regola d'arte, incluso I'utile d'impresa.
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Art. 5
PRESTAZIONI IN ECONOMIA -ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Le prestazioni in economia ed i noleggi possondigarsi solo per lavori del tutto secondari; innbg
caso Non posSsono essere riconosciuti e compen@tan risultino corrispondenti ad un preventivo
ordine del Direttore dei Lavori. Per i lavori cHeDirettore dei Lavori ritenga opportuno eseguite i
economia, limpresa ha l'obbligo di fornire, ai tcogsultanti dalle tabelle pubblicate dalla
Commissione regionale per il rilevamento dei costitive alla localita ed all'epoca delle prestagio
gli operai, i materiali, le macchine, i mezzi dagporto ed i noli a caldo richiesti dal Direttorei d
Lavori.
Le prestazioni in economia devono essere valuthtera e mezze ore per le frazioni inferiori. Sui
costi innanzi indicati deve essere applicata la giagzione del 26,50%
(ventiseivirgolacinquantapercento) per utile e spegenerali dell'impresa, con applicazione del
ribasso contrattuale esclusivamente sulla maggmmazelativa all'utile.
a) Valutazione delle prestazioni di mano d'opetaogerai per i lavori in economia devono essere
idonei al lavoro per il quale vengono richiestiesdere provvisti degli attrezzi. L'impresa € olaihg
senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli apema non siano di gradimento del Direttore dei
Lavori. Nelle prestazioni di mano d'opera devoneees seguite le disposizioni stabilite dalle leggi
dai contratti collettivi di lavoro.
b) Valutazione dei noleggi di macchine, attrezaimacchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio
per i lavori in economia devono essere sempre lifegpe efficienza e provvisti di tutti gli accessor
necessari per il regolare funzionamento. Sono &aatell'impresa sia la manutenzione che le
riparazioni necessarie. |l prezzo del noleggioadsiacchine e dei mezzi di trasporto comprende ogni
spesa per carburante, combustibile, lubrificanb&sami di energia elettrica e quanto altro occorre
per il loro funzionamento, il trasporto, l'instaliane, gli spostamenti ed il successivo ritiro €ell
macchine, la mano d'opera specializzata, qual#icatcomune occorrente sia per le suddette
prestazioni che per il funzionamento e per l'udtedeacchine e per la guida dei mezzi di trasporto.
Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o ahme in opera), il prezzo di noleggio di
macchine funzionanti si applica soltanto per quetkin cui esse sono in regolare attivita di layor
in tal caso il prezzo comprende la mano d'operegnhbustibile e I'energia elettrica, i lubrificaniti
materiali di consumo e tutto quanto occorre pefuiizionamento delle macchill:e. In ogni altra
condizione si applica il prezzo del noleggio percaamismi in riposo. Il prezzo del noleggio delle

pompe a motore comprende, oltre il nolo della panapehe quello del motore, di qualsiasi tipo, e
5
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della relativa fonte di energia (linea per il tragp dell’energia elettrica e, ove occorra, |l
trasformatore) nonché quello della condotta diesalinento.
c) Valutazione dei trasporti: il noleggio di autota simili € da corrispondere solo il prezzo per
lavoro effettivamente eseguito, rimanendo esclugai @ompenso per qualsiasi altra causa o
perditempo. Nei prezzi si intendono comprese laifora dei materiali di consumo e la mano d'opera
del conducente che, ove occorra, deve essereiqatdifl mezzi di trasporto devono essere forniti i
pieno stato di efficienza e corrispondere alle gnitie caratteristiche. La valutazione delle ma&teri
trasportate é fatta, a seconda dei casi, a volumeeso con riferimento al percorso utile, escluso
cioe il trasporto a vuoto.
d) Valutazione dei materiali: i materiali devons@® resi a pie d'opera regolarmente accatastati o
disposti in opportuni recipienti o sistemati neldoaichiesto dalla loro natura per la conservaziene
la misura. | prezzi dei materiali comprendono tglitioneri per la fornitura a pie d'opera dei miater
stessi. L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere tglianamente le liste predisposte dal Direttore dei
Lavori relative ad operai, mezzi d'opera e proevisbmministrati per I'esecuzione dei lavori in
economia. Le somministrazioni, i noli e le prestazinon effettuate nei modi e nei termini di cui
sopra non devono essere in alcun caso riconosciuti.
Qualora 'Amministrazione volesse eseguire diregiat@ le provviste non comprese nel contratto e
richiedesse all'Appaltatore I'esborso del denaomwente, si applichera la disposizione contenata d
Capitolato Generale dei LL.PP. con la correspores@iimpresa dell'interesse del 5% annuo sulle

somme anticipate.

Art. 6
INTERFERENZE CON LAVORI NON COMPRESI NELL' APPALTO
L'Impresa prende nota che altre ditte potrannowgsegltri lavori nello stesso cantiere, e perasa
di interferenze e divergenze si impegna sin d'dracettare ed osservare le disposizioni e decision

che 'Amministrazione prendera nell'interesse gapetei lavori.

Art. 7
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto il present@tGato e per quanto non in contrasto con essi il:
a) Capitolato Generale di Appalto dei Lavori PutiblDecreto n° 145 del 19 aprile 2000, in appresso

richiamato con la semplice dizione "Capitolato Gates;
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b) D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999 Regolamentottdaaione della legge quadro in materia di
lavori pubblici il febbraio 1994, n° 109 e s.m.ps$ituita dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n.
163/06).
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque pridella consegna dei lavori, ove lo ritenga
necessario al fine di meglio garantire la sicurezzaantiere, l'impresa potra presentare proposte
integrative del Piano di sicurezza oppure appqsa0o operativo circa I'organizzazione del cantiere
e l'esecuzione dei lavori, da considerare comeopi@mplementare di dettaglio, che costituira parte
integrante del contratto di appalto senza potéati# avanzare, in base al comma 5 dell'art. 100 de
D.Lgs. n. 81/2008, alcun diritto o pretesa per é&valn richieste ai fini della modifica o
dell'integrazione dei prezzi pattuiti. Per quantm previsto nel contratto di affidamento, nel prese
Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale dyaio si fara riferimento alle norme vigenti per
I'esecuzione delle opere pubbliche di competenkz®Mostero dei LL.PP.

Art. 8
ORDINE DI VALIDITA' DEGLI ATTI CONTRATTUALI IN CASO DI DISCORDANZE

Resta espressamente stabilito che, in caso dirdegpe tra i diversi atti contrattuali ai fini
interpretativi delle norme ivi previste, si attrituprevalenza alle clausole contenute nei document
contrattuali nel seguente ordine decrescente:

1. Contratto di Affidamento;
Capitolato Speciale di Appalto;
elenco dei prezzi unitari;

relazioni di progetto;

a bk 0N

elaborati grafici.
Art. 9
NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) Ordine da tenersi nell'avanzamento dei lavorilimpresa ha la facolta di sviluppare i lavori
nel modo ritenuto piu opportuno per darli perfettambe compiuti nei termini stabiliti.
Tuttavia I'Amministrazione ha il diritto di preseere, anche in corso d'opera, I'esecuzione ed
il compimento di determinati lavori entro un raggenle termine, specialmente in relazione
ad esigenze di ordine od interesse pubblico, sehedimpresa possa rifiutar'si ed avanzare
pretese di particolari compensi.

b) Autorizzazione del responsabile del procedimento B¢secuzione delle operenel corso

7
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dell'esecuzione dei lavori I'impresa dovra provvedeon la necessaria tempestivita, per
ciascuna opera, alla verifica delle indicazionildetborati del progetto allegato al contratto
integrandoli, ove occorra, con i necessari disegghielaborati di dettaglio. In particolare,
I'impresa provvedera ad effettuare la verifica deicoli statici e geotecnici relativi alle
strutture da eseguire, sottoscrivendo i relativaberati in segno di assunzione di
responsabilita. In termini generali, resta stabithe I'impresa procedera alla realizzazione
delle singole opere oggetto dell'affidamento sattadopo aver richiesto ed ottenuto dal
responsabile del procedimento l'autorizzazionesdtuzione sulla base degli elaborati di
contratto ovvero, ove necessario, degli elaboratett8glio trasmessi dall'impresa.
Lavori eseguiti ad iniziativa dell'impresa: qualora I'impresa, di propria iniziativa, anche
senza opposizione del Direttore dei Lavori, esdguari od impieghi materiali di dimensioni
eccedenti o di lavorazione piu accurata o di maggregio rispetto a quelli approvati od
autorizzati, e sempre che I'Amministrazione acdettipere cosi come eseguite, I'impresa non
avra diritto ad al cuno aumento dei prezzi conieditné comunque ad alcun compenso quali
che siano i vantaggi che possano derivare all'Anstnazione; i materiali e le lavorazioni
suddette si considereranno delle dimensioni e del#dita previste in contratto.
Ordini  dellAmministrazione e della Direzione Lavori: tutti gli ordini
dellAmministrazione e della Direzione Lavori downe risultare esclusivamente da atti

scritti; sono nulli gli ordini verbali.

Art. 10
NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE ACCETTAZIONE
DI APPARECCHIATURE E MATERIALI

Norme per l'esecuzione delle operenell’esecuzione delle opere limpresa € tenuta alla
scrupolosa osservanza delle norme tecniche comtemelt presente Capitolato Speciale di
Appalto ed e altresi obbligata ad osservare edeadsservare dal personale dipendente tutte
le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza deloto vigenti all'epoca dei lavori, con
specifico riferimento a quanto previsto nell'allegdPiano di sicurezza e coordinamento™ ai
sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008. L'impresdimetta ed unica responsabile di ogni
conseguenza negativa, sia civile che penale, ddavdallinosservanza o dalla imperfetta
osservanza delle norme di cui al precedente comnhe se tali inadempienze derivino da

carenze del progetto o di ogni altro elaborato eygo dall’Amministrazione. Ad impianti
8
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ultimati limpresa dovra promuovere le visite denZionari dell’ASL e dell'lspettorato del
Lavoro per la verifica e la certificazione del e#f@ delle norme antinfortunistiche e di ogni
altra norma sulla sicurezza del lavoro. | certificadovranno essere trasmessi
alllAmministrazione; se all'atto del collaudo dethpere la certificazione non sara stata
rilasciata, tale obbligo si intendera egualmentolis qualora I'impresa documenti di avere
tempestivamente avanzato completa ed idonea domamlinstallazione delle
apparecchiature idrauliche ed elettromeccanichelecorso delle prove di funzionamento,
limpresa e tenuta alla scrupolosa osservanza delime stabilite nel presente Capitolato
nonché delle prescrizioni eventualmente imparttieigili del Fuoco, dall'ISPESL, dallASL
e da ogni altro Ente che istituzionalmente ha iepodi dettare norme e di esercitare controlli
sulle opere dell'appalto.
Accettazione delle apparecchiature e dei materialiai fini della verifica della rispondenza
delle apparecchiature e dei materiali approntatalbbrica e di quelli montati o da montare in
opera alle caratteristiche delle specifiche teamic disciplinare di fornitura ed alle altre
condizioni contrattuali, al Direttore dei Lavoriréservata la facolta di esegUire tutti gli
accertamenti e le prove in fabbrica nonché le pmivRuinzionamento in opera che riterra
necessarie; cio indipendentemente dalle operazimmila Commissione di collaudo intenda
eventualmente eseguire, anche in corso d'operaijl pigsscio del certificato di collaudo
provvisorio. Ai fini dell'esercizio della predettacolta del Direttore dei Lavori, I'impresa e
tenuta a dare comunicazione scritta dell'avvenupprantamento in fabbrica delle
apparecchiature e dei materiali, provvedendo al@iva spedizione in cantiere solo ad esito
positivo delle prove di accettazione in fabbricavere dopo la comunicazione del Direttore
dei Lavori di rinunzia alle prove. Tutte le spes# |& citate prove sono a carico dell'impresa,
incluse quelle relative al personale che, per cal@bDirettore dei Lavori, presenzia alle

prove stesse.

Art. 11
NORME PER L'ACQUISIZIONE DI PERMESSI, AUTORIZZAZION | ETC

L'impresa provvedera tempestivamente, in nome e@ao dellAmministrazione, all'espletamento

delle prestazioni e delle attivita connesse alliggigione di eventuali permessi, autorizzazioni,

concessioni, licenze, nulla-osta e quant'altro wecper I'esecuzione dei lavori e per la realizzaei

9
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e I'esercizio delle opere.
Resta a carico dellAmministrazione la liquidaziahdasse, diritti, canoni, oneri di concessione pe
l'acquisizione dei predetti permessi, autorizzaziamulla-osta etc. mentre ricadono a carico
dell'impresa i depositi cauzionali eventualmentigsti dagli Enti concedenti.
L'impresa provvedera ad "anticipare le somme pastarico delllAmministrazione e ad effettuarne
direttamente il pagamento agli Enti interessatievi@ autorizzazione del responsabile del
procedimento. Il rimborso delle somme anticipat@ sdfettuato con le modalita e nei termini fissati
al successivo arto 27. Sono altresi a carico mhgliésa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivada
interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti alieardata acquisizione dei cespiti ed al non tertipes
ottenimento di permessi, autorizzazioni etc. Allcupazioni d'urgenza delle aree necessarie per
I'esecuzione dei lavori provvedera I'Amministragpmi sensi dell'art. 71 della legge 2349/1865.
L'impresa, nel caso in cui ritenga opportuno dispati ulteriori aree oltre quelle strettamente
necessarie per l'esecuzione dei lavori, provvedccupazione in nome proprio ed a proprie cura e
spese in via bonaria ovvero potra richiedere altiimstrazione, cui e riservata la facolta di
insindacabile decisione in merito, di attivare tagedura di occupazione temporanea di cui albdrt.
della legge n. 2359/1865; ove detta procedura Higat, i relativi costi d'indennizzo fanno

esclusivo carico all'impresa.

Art. 12
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. n. 163da%ra essere prestata sia cauzione provvisoria che
definitiva con le modalita prescritte nella richiata legge.
Dovra essere stipulata polizza assicurativa chgatémdenne I'Amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, sahalli ggerivanti da errore di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o caub forza maggiore e che preveda una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'eséone dei lavori, fino alla data di emissione di
collaudo (art. 129 del D. Lgs. n. 163/06). Nessueresse decorrera sulle somme depositate, salvo
guanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13

SUB-APPALTI
L'Amministrazione potra concedere l'autorizzaziamesubappaltare i lavori di cui al presente
Capitolato nel rispetto di quanto disposto all’'akil8 del D. Lgs. n. 163/06 ed all'art. 141 del
10
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Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99. Non sonowague considerati subappalti i noli a freddo e
le commesse eventualmente affidate dall'impresa lp@provvigionamento di materiali e di
apparecchiature. Ai fini di eventuali subappalimpresa e tenuta a preselezionare sin dalla fase d
gara ditte o soggetti che si impegnino formalmemt@sservare, nei confronti delle maestranze e dei
dipendenti, i vigenti contratti collettivi di lavor In caso di affidamento in subappalto, resta semp
integra la responsabilita dell'impresa che contiauaispondere pienamente e direttamente, nei
confronti dellAmministrazione, della regolare asgone e del preciso adempimento di tutti gli

impegni contrattuali.

Art. 14
OSSERVANZA DELLE LEGGI
E DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL. PP.

In tutto cido che non sia in contrasto con il preése@apitolato, I'lmpresa € soggetta all'osservanza

completa delle condizioni stabilite nel D.P.R. 5 21 dicembre 1999 nonché nel Codice degli

Appalti di cui al D. Lgs. n. 163/06.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e approaasensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vitgen

Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel @afato Generale di Appalto menzionato, e, in modo

particolare:

» Facolta dell' Amministrazione di rescindere il qattb di appalto e di procedere all'esecuzione
d'Ufficio, prescindendo dalle formalita prescrittel D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999, nel caso
in cui I'Appaltatore non si presenti nel giornoaglito a ricevere la consegna dei lavori.

» Facoltd dell' Amministrazione di eseguire la sagtidne immediata del rappresentante e dei
dipendenti dell' Appaltatore.

= Obbligo di osservare i contratti collettivi di laoe facolta dell' Amministrazione di operare
ritenute sui certificati di pagamento in accontocaso previsti, e responsabilita dell' Appaltatore
in caso di danni alle persone ed alle cose dutastecuzione dei lavori.

» Facolta dell' Amministrazione di ordinare all' Afptp¢ore di procedere alla esecuzione delle

opere anche con lavoro notturno e nei giorni festiv

L'Impresa si impegna inoltre:
a) all'osservanza delle vigenti leggi che regolanoglasizione di beni e diritti occorrenti per

I'esecuzione delle opere: legge 25.6.1865 n. 2389ceessive modificazioni e integrazioni,
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legge 22.10.1971 n. 865, legge 27.6.1974 n. 240el€8.1.1977 n. 10, legge 3.1.1978 n. 1,
legge n. 350 del 29.03.1980;

b) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigdeggi antinfortunistiche, dei regolamenti
relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, @lassicurazioni varie degli operai contro gli
infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaiiayalidita e vecchiaia, tubercolosi, malattie
e le altre disposizioni in vigore, per l'assunziatieaverso gli Uffici Provinciali del Lavoro,
per I'assunzione obbligatoria degli invalidi di gae per il pagamento degli assegni familiari,
ferie, festivita, indennita di licenziamento, fonduegrazione salario e tutte le altre norme
esistenti o che potranno intervenire in corso @icdtp.

c) Non si dara luogo all'emissione di nessun certifich pagamento se prima |'Appaltatore non
avra presentato all’'Ufficio di Direzione le polizdeassicurazioni sugli infortuni, nonché la
prova di essere in regola non gli Istituti Assi¢ivia Resta stabilito che in caso di
inadempienza, sempre che sia intervenuta denurmigpadte delle competenti autorita,
I'’Amministrazione procedera ad una detrazione datke di acconto nella misura del 20% che
costituira apposita garanzia per I'adempimento atti dbblighi, ferma l'osservanza delle
norme che regolano lo svincolo della cauzione édékenute regolamentari. Sulla somma
detratta non saranno per qualsiasi titolo corrigpoteressi.

d) al'osservanza delle norme vigenti sui leganti idiche sull'esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio semplice, armato, precosspre delle opere metalliche;

e) all'osservanza, su richiesta della Direzione Lawidelle norme che, pur non avendo carattere
ufficiale, fossero raccomandate dai competenti essigecnici, per quanto riguarda l'impiego
di materiali di costruzione per i quali non si abi®m norme ufficiali.

L'Osservanza di tutte le norme indicate in manggaesplicita che generica si intende estesaa tutt
le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potraressere emanate durante I'esecuzione dei lavori e

riguardino l'accettazione e l'impiego di materddicostruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 15
DIREZIONE TECNICA E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA SUI LAVORI
L'impresa € tenuta ad affidare la direzione tecuiealavori ad un tecnico con qualifica almeno di
geometra, iscritto al relativo albo o collegio @msdionale da almeno 5 anni ed in possesso di
specifica pregressa esperienza in lavori similbpredetto tecnico rappresentera l'impresa coniamp

mandato presso I'"Amministrazione. Qualora entroidj@rni dalla consegna dei lavori I'impresa non
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avra provveduto alla predetta nomina ed alla redatiotifica al responsabile del procedimento ed al
Direttore dei Lavori, sara applicata la penale di25,00 (centoventicinque) per ogni settimana di
ritardo o frazione di essa. In corso d'opera ileRare dei Lavori potra motivatamente chiedere la
sostituzione del tecnico nominato dall'impresa aeste la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni
né avanzare pretese di alcun genere. L'impresa lthesial'obbligo di farsi rappresentare
permanentemente in cantiere da un incaricato condie procura per ricevere ogni disposizione,
richiesta 0 comunicazione del Direttore dei Lawdrilel responsabile del procedimento, firmare il
giornale dei lavori ed eventuali liste in econom@nché svolgere ogni ulteriore attivita inerente ai
rapporti con la Direzione lavori. L'Amministrazioha la facolta di chiedere la sostituzione deltgita

incaricato, anche senza espressa indicazioneldgvrenotivi e senza alcun onere economico.

Art. 16

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATOR E
Oltre agli oneri di Capitolato Generale d'AppaltalieCapitolato Speciale riportati nei precedenti
articoli, sono a carico dell'impresa i seguentetdtri oneri che si intendono compensati con la
corresponsione dell'importo di contratto:
1. Osservare scrupolosamente tutte le norme inreigoquelle eventualmente emanate durante
'esecuzione dell'appalto in materia di assunzidnenano d'opera, impiegando prevalentemente
mano d'opera locale.
2. Fornire al Direttore dei Lavori, entro i termjpiefissati, tutte le notizie relative all'impiedella
mano d'opera.
3. Osservare le norme prescritte dalle vigentiileggegolamenti relativi al lavoro, alle assicucami
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoralla disoccupazione involontaria, all'invalidita e
vecchiaia, alle malattie ed alle altre disposizionvigore per I'assunzione della mano d'operajlper
pagamento degli assegni familiari, ferie, festivitddennita di licenziamento, fondo integrazione
salario e tutte le altre esistenti e che potranmervenire in corso di appalto. Non si fara luogo
all'emissione di alcun certificato di pagamento I'sepresa non abbia presentato le polizze di
assicurazione sugli infortuni nonché la documentaziatte stante la regolarita degli adempimenti
con gli Istituti assicurativi.
4. Corrispondere le paghe operaie e le consegunelginnita di contingenza, gli assegni familiaree |
indennita di lavoro straordinario o festivo noneinéri a quelle dei vigenti contratti collettivi di

lavoro; in caso di eventuale ritardo nel pagameleite retribuzioni dovute al personale dipendeate,
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cura del responsabile del procedimento e attivat@rbcedura prevista all'art. 13 del Capitolato
Generale di Appalto. L'impresa € responsabile oeifronti dellAmministrazione dell'osservanza
delle norme di cui al presente punto da parte dntali subappaltatori nei riguardi dei rispettivi
dipendenti.
5. Provvedere alle spese per lilluminazione edug@iplementi paga agli operai per eventuali lavori
notturni.
6. Provvedere a tutti gli impianti di cantiere, roedi trasporto, impianti per la produzione di aria
compressa, attrezzi di perforazione meccanica etc.
7. Provvedere alla fornitura di acqua per gli uscahtiere, per gli impasti e per le prove di tenut
delle condotte e dei manufatti in genere.
8. Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche irbffigh, alle quali il Direttore dei Lavori intenda
assoggettare i materiali impiegati o da impieganeché alle prove ed ai saggi sulle opere costruite,
mettendo a disposizione gli attrezzi e la manoat@ccorrenti e provvedendo a tutte le spesd per i
prelevamento dei campioni, l'invio a laboratoriiciffli ed il pagamento delle relative tasse per
I'esecuzione delle prove ed il rilascio dei ceséfi. In particolare, per le malte ed i calcestruzz
provvedere alla confezione di provini in appositenfe metalliche approvate dal Direttore dei
Lavori, curandone successivamente la conservaaolu@go adatto, la stagionatura, I'imballaggio in
maniera da garantirne l'integrita, nonché il retwapi laboratori di prova indicati dal Direttoreide
Lavori. Tutti i controlli sui materiali impiegatiasanno, in ogni caso, effettuati con le modalittoe
la frequenza dei prelievi prescritte dalle normgewti ed eventuali successive modificazioni.
Saranno inoltre a carico dell'lmpresa le prove @its, nella fabbrica di provenienza, di tutti i
materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi ettirecalle prove di accettazione in fabbrica e allgudi
funzionamento in opera di macchinari, apparecchea@ic. Saranno infine a carico dell'impresa le
prove di funzionamento nonché tutte le altre prolve il Direttore dei Lavori riterra di eseguire per
verificare I'osservanza da parte dell'impresa dmlledizioni e degli impegni contrattuali.
9. Fornire al Direttore dei Lavori specifica docurtezione comprovante il rispetto delle vigenti
norme in materia di approvvigionamento di materd@icave nonché di smaltimento dei materiali di
risulta.
10. Conservare le vie ed i passaggi, anche privédg¢iressati dall'esecuzione delle opere provveaend
all'uopo con opere provvisionali; dovranno in og®iso essere garantiti il transito pedonale e
l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le gtnatieressate dai lavori mediante idonei passdggi ¢
assicurino la pubblica incolumita ed evitando dampersone ed a cose. Resta in particolare stabilit
14
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che i lavori in appalto verranno condotti in maaida garantire il traffico anche veicolare sulle @i
dovunque stabilito ad insindacabile giudizio deteftore dei Lavori. Laddove i lavori dovessero
interessare strade di grande traffico nonché Ifeaeviarie, l'impresa sara tenuta ad osservate tut
le norme e prescrizioni dettate dagli Enti proptietn merito all'esecuzione dei lavori, restando a
carico dellAmministrazione solo gli oneri di coses®ne mentre alle spese per rallentamenti,
sorveglianza e collaudo da parte degli Enti steesché alle spese per depositi cauzionali all'uopo
eventualmente richiesti verra provveduto direttaimemall'impresa. L'impresa € tenuta al
risarcimento dei danni di ogni genere ed al pagameielle indennita a quei proprietari i cui
immobili, non espropriati, fossero in qualche matimneggiati durante I'esecuzione dei lavori; di
eventuali danni, sinistri ed incidenti I'impresanane unica e diretta responsabile.
11. Provvedere a tutti i permessi e licenze necesgmché alle occupazioni provvisorie per
Iimpianto dei cantieri, per la costituzione di dspi (ivi comprese le discariche provvisorie e
definitive), per l'apertura e lo sfruttamento dedkeve di prestito, per lI'occupazione delle aree per
uffici di cantiere, baracche, magazzini, stradaaiesso ed opere provvisionali di qualsiasi geaere
per ogni per ogni altra esigenza connessa all'esaweidei lavori.
12. Provvedere alla conservazione ed alla custadiiaqualsiasi materiale di proprieta
dellAmministrazione in attesa della posa in opera lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi alista
del materiale residuato nei magazzini e nei dejpa$itopo indicati dal Direttore dei Lavori.
13. Provvedere all'impianto, alla manutenzioneg alirveglianza ed all'eventuale illuminazione dei
cantieri, agli apparecchi. di peso e di misura ohiteriali nonché agli stacci e vagli per la
granulometria degli inerti.
14. Installare idonee recinzioni e segnalazioniyrté e notturne, mediante appositi cartelli e fianal
nei tratti stradali interessati dai lavori, secomi@anto necessario per la piu assoluta garanzia del
sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, cesasvanza delle norme vigenti. L'impresa e tenuta a
predisporre, durante I'esecuzione dei lavori, libtpggio nei tratti di strada in cui sia conservito
traffico a senso unico alternato.
15. Mettere a disposizione del Direttore dei Lavaial giorno della consegna dei lavori fino al
collaudo provvisorio, personale e mezzi d'operatpaciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche di
ogni genere e contabilita dei lavori nonché macelper scrivere, personal computer, fotocopiatrice,
fax a carta comune e calcolatrici.
16. Provvedere all'esecuzione dei ponti di seryizielle puntellature e di ogni altra opera
provvisionale per la costruzione, la riparaziohegstauro e la demolizione dei manufatti nonché pe
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la sicurezza dei manufatti circostanti e del lavoro
17. Provvedere all'esecuzione di tutte le operevyismnali, qualunque sia l'entita, all'uopo
necessarie per deviare i deflussi superficialiraidella protezione di scavi, murature ed altrerep
di progetto nonché per procedere agli esaurimesilie dicque provenienti da infiltrazioni o da cause
esterne.
18. Provvedere all'espurgo ed al trasporto a discaei materiali espurgati da canali, fogne cairset
caditoie stradali etc. realizzati nell'ambito dgipalto, anche se il formarsi di depositi ed imeenti
sia dovuto a cause di forza maggiore od a fattiimgutabili all'impresa.
19. Predisporre le opere provvisionali all'uopoassarie per mantenere, durante I'esecuzione dei
lavori, il regolare deflusso delle acque, ancheidna, in canali, fogne, fognoli e corsetti inteseds
dai lavori stessi nonché le opere provvisionaliessarie per mantenere a secco le zone di intervento
anche mediante pompaggio ed esaurimento dell'aacgaguito di eventi di forza maggiore.
20. Provvedere ad assicurare e sostenere, con pqmengsionali di ogni tipo ed Importanza all'uopo
necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tulbaz dell'acquedotto, le canalizzazioni di ogniteot
servizio pubblico o privato ogni qualvolta necegsger I'esecuzione dei lavori, previo intese déret
con gli Enti che curano l'esercizio dei citati $&irv
21. Ristabilire e reintegrare nello stato pristqueelle parti di opere demolite 0 comunque alterrate
dipendenza di saggi e/o esplorazioni effettuatilisposizione del Direttore dei Lavori ovvero della
Commissione di collaudo.
22. Disporre la guardiania notturna e diurna deatiea di lavoro, curando il buon ordine e
la,disciplina dei medesimi.
23. Provvedere ai tracciamenti esecutivi dei matiufa progetto e delle opere in genere nonché al
preventivo rilevamento di dettaglio di ogni eleneemd cui conoscenza sia utile o necessaria per
I'esecuzione dei lavori.
24. Provvedere alla verifica di tutti i calcoli dtabilita delle opere in conglomerato cementizio
semplice o armato normale o0 precompresso, in marauin ferro.
25. Provvedere alla raccolta periodica delle fatfigra colori delle opere eseguite, nel numero
richiesto dal Direttore dei Lavori e nel formato 4 cm, con relative annotazioni sul tergo circa
data e denominazione dell'opera, da allegare aomi ciascun S.A.L. emesso in corso d'opera. A
lavori ultimati I'impresa, previo raccordo con ilrEttore dei Lavori, dovra fornire apposita racaolt
fotografica a colori illustrativa degli aspetti ilmmentali delle opere eseguite.

26. Provvedere alla conservazione ed alla custialia opere fino al collaudo provvisorio.
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27. Mettere a disposizione dell'ufficio di Direzeohavori, fino al collaudo provvisorio ed in zona
adiacente all'area di cantiere, locali in muratdrasuperficie coperta non inferiore a 30 m2
opportunamente arredati, attrezzati e forniti dpigmto di riscaldamento e di condizionamento.
28. Fare allontanare dalla zona dei lavori, digtativata richiesta scritta del Direttore dei Layori
agenti, capi cantieri ed operai che non sianoailignento dellAmministrazione.
29. Istituire e mantenere per tutta la durata deodi un registro dei visitatori, sul quale annetar
nomi, qualifiche e firme dei visitatori ammessicantiere, con relativa annotazione della data & deg
orari di ingresso/uscita.
30. Provvedere, ai sensi dell’art. 129 del D. lgsl63/06, a stipulare idonea polizza assicuratihea
tenga indenne '’Amministrazione da tutti i rischiedecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esémoe dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
31. Provvedere, a propria cura e spese e senti® @id alcun compenso, all'eventuale reperimento
ed al trasporto dell'energia elettrica occorrenter g'esecuzione dei lavori, sollevando
I'Amministrazione da ogni onere in merito. Potr&eze concesso all'impresa di usufruire di linee
elettriche eventualmente di proprieta dellAmmirigione, alle condizioni all'uopo stabilite ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
32. Provvedere a prendere in consegna le areecegpiti interessati dall'esecuzione dei lavori,
dall'immissione in possesso fino alla data di cosicne della procedura di occupazione, temporanea
o definitiva. Per tutto il periodo innanzi spec#io, I'impresa sara pertanto unica responsabibgii
danno da chiunque arrecato alle aree ed ai cel$joii sopra.
33. Mettere a disposizione del Direttore dei Laveridel Collaudatore, al fine di consentire il
collaudo delle opere eseguite, i mezzi di traspoetessari al raggiungimento dei luoghi di lavoro.
Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificatirsm a carico dell'impresa in quanto il prezzo sitbil
nel contratto € comprensivo delle spese corrispand@uando l'impresa non adempia ai predetti
obblighi, I'Amministrazione sara in diritto, prevawviso per iscritto e restando questo senza effett
entro il termine fissato nella notifica, di provesd direttamente quale che sia la spesa necessaria,
disponendo con speciali ordinativi il pagamento dbera essere eseguito dall'impresa nel termine di
dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardato adpimento dell'impresa, i pagamenti saranno fatti
d'ufficio e I'Amministrazione si rivarra della spesostenuta all'atto della liquidazione della
successiva rata di acconto, previa applicaziors@posita penale del 10% dell'importo dei pagamenti
stessi.
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Il prezzo di contratto comprende e compensa letgesi e le attivita e gli oneri che I'impresa
sosterra per l'ottenimento di permessi, autorizmazinulla-o sta e quant'altro necessario alla

realizzazione delle opere.

Art. 17
RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa € responsabile della perfetta realizzezidelle opere nel loro complesso ed in ogni loro
parte. L'impresa dovra demolire e ricostruire oevmodificare, a proprie spese, le parti di opemre ch
non risultassero rispondenti alle condizioni tebeie funzionali prescritte nei Capitolato Specale
negli altri atti contrattuali per difetti di esedorze e sara tenuta al risarcimento dei danni prawoc
E obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzionelaeri, di propria iniziativa ed a proprie spese,
procedimenti e le cautele necessari per gararim@lumita degli operai e del personale addetto e
dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opereostruzione o costruite ed ai beni di proprieta
aliena. Rimane pertanto stabilito che esclusivamendirettamente sull'impresa ricadra ogni piu
ampia responsabilita, sia civile che penale, pean owidente o danno che abbia a verificarsi nel
corso dei lavori, per qualsiasi causa o in diperdeah essi, alle persone, anche se estranee ablavo
ed alle cose.
Da tale responsabilita si intende quindi sollevdtopersonale preposto dall’Amministrazione
all'ufficio di Direzione dei Lavori i cui compiti @esponsabilita sono indicati nel Regolamento
approvato con D.P.R. n. 554/99.
L'impresa e inoltre responsabile di qualsiasi daverso terzi derivante da manomissioni di opere o
da occupazioni di aree pubbliche o private, an&hadibite alla installazione dei servizi necessari
all'esecuzione dei lavori, e si obbliga a tenedeime e sollevata 'Amministrazione da qualunque
richiesta, azione o molestia che possa derivarteida A tale riguardo l'impresa dovra munirsi di
idonea polizza assicurativa a copertura dei ridcResponsabilita Civile Terzi per tutta la durdea
lavori e fino alla data di emissione del certifecai collaudo provvisorio.
L'impresa non potra mai invocare ad esonero o @ahw@zione delle proprie responsabilita, sia di
guelle indicate nel presente articolo che di odtmaaesponsabilita derivante dall'osservanza delle
norme del presente Capitolato Speciale e degli atlir contrattuali, I'approvazione del progetto da
parte dell’Amministrazione, I'accettazione dei chldelle strutture in c.a., la presenza in caetigel
personale di direzione e di sorveglianza noncleedtazione di materiali e di opere da parte del
Direttore Lavori.
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Art. 18
TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI
L'impresa si impegna a fornire e ad installarey@pa cura e spese, per ogni area di intervento,
entro il termine di 10 giorni dalla consegna defola ed in luoghi da concordare con il Direttore
Lavori, n. 1 tabella delle dimensioni almeno didlX50.70 m con riportato il disegno degli intenient
progettuali a farsi. In caso di ritardato adempitogeara applicata in contabilita la penale di £080

(cinquanta/00) per ogni settimana di ritardo oifrae di essa.

Art. 19
CONDUZIONE DEI LAVORI E PIANO DI SICUREZZA DEI LAVO RATORI

L'Impresa e espressamente tenuta a condurre i iavoiodo da eseguire opere complete e funzionali
ed assicurare che lo svolgimento delle varie laziora avvenga in maniera ordinata e razionale.
Nessuna opera potra essere iniziata senza il laeaadlla Direzione Lavori.
L'Impresa dovra demolire e rifare a sue spese tutedle opere che non siano conformi ai disegni
costruttivi particolareggiati allegati al proget@secutivo, oppure eseguiti senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prete accettati dalla Direzione Lavori.
Si richiama l'obbligo per I'lmpresa, ai sensi dainena 7 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06, di mettere
a disposizione delle autorita competenti prepoBee erifiche ispettive di controllo dei cantieri i
piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D. Lgs.163/06.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impesk consorzio, il direttore tecnico del cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte tk fatimprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Si precisa che le autorita, aventi giurisdiziondankcalita in cui devono eseguirsi i lavori, dall
qguali le Imprese partecipanti alla gara potranrnienatre le informazioni pertinenti sugli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezzi,condizioni di lavoro e di previdenza ed assizte
applicabili ai lavori nel cantiere durante I'esaone dell'appalto sono quelle di seguito elencate:

= [spettorato Provinciale del Lavoro -Sede di Salerno

» |stituto Nazionale della Previdenza Sociale -SeaiRciale di Salerno;

» |stituto Nazionale Assicurazione contro gli Infartsul Lavoro -Sede Provinciale Salerno;

» Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza per la Pi&idi Salerno.
Le imprese dovranno pertanto tenere conto in fagéeda degli oneri derivanti dai suddetti obbligh

in vigore nella localita in cui verranno eseguiivori compresi nel presente appalto.
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Art. 20
CONSEGNA DEI LAVORI
TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE PENALE IN CASO DI RITARDO

La consegna dei lavori deve avvenire entro 4&uarantacinquegiorni dalla data di stipula del
contratto. Ove ricorrano motivi di urgenza, a cura del resadile del procedimento puo essere
autorizzata la consegna dei lavori anche in peraldet perfezionamento del contratto stesso; in tal
caso l'impresa e tenuta ad adempiere alla richiespsocedere all'esecuzione dei lavori e delle
prestazioni previsti nel programma di avanzamemiolalori. Le operazioni di consegna dei lavori
devono svolgersi in conformita a quanto disposgligatt. 129, 130 e 131 del Regolamento di cui al
D.P.R. n. 554/99. La consegna dei lavori deve tasellda apposito verbale redatto in contraddittorio
con l'impresa e, anche in via di urgenza, si inerifégrita a tutti i lavori, fatta salva la posiitai per

il responsabile del procedimento di disporre consegarziali in caso di documentata temporanea
indisponibilita delle aree di intervento. Il terreimtile per il compimento dei lavori decorre dalkta

del verbale di consegna o, in caso di,consegnagbardalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Il termine per l'ultimazione dei lavori é fissato n 120 (centoventi)giorni naturali e consecultivi
decorrenti dalla data del verbale di consegndi cui all’articolo precedente.

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rigpedl termine contrattuale fissato, a cura del hore

dei Lavori sara applicata, in sede di redazionelodstato finale, una penale dello 0,1%
(zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattyade ogni giorno di ritardo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 117 comma 3 dgjodRamento di cui al D.P.R. n. 554/99, la penale non
potra essere superiore al 10% (diecipercento)irdptirto contrattuale, salvo il riconoscimento dei
maggiori danni dellAmministrazione e delle maggspese di assistenza e sorveglianza del Direttore
dei Lavori.

Qualora in contratto I'esecuzione della prestaz&gaerticolata in piu parti, in caso di ritardspetto

ai termini di una o piu di tali parti le penaliagdplicano ai rispettivi importi.

Art. 21
PROGRAMMA DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
L'impresa ha l'obbligo di fornire al Direttore deavori, entro quindici giorni dalla consegna, il
programma di avanzamento dei lavori con relativdicawzione, per ciascuna delle opere elencate al

precedente art. 2, del previsto periodo di reaimree articolato in intervalli quindicinali.
20



Arch. Polidoro Alfonso Via Arsenale n°12 — 84010 Maiori (Sa)
Tel e fax 089/853114 e-mailnostudio@alice.it

C.F. PLDLNS70D16E839B — P.IVA 03978660656
In caso di ritardato adempimento, sara applicataomtabilita la penale di € 50,00 (cinquanta/0Q) pe
ogni settimana di ritardo o frazione di essa.
Il Direttore dei lavori avra la facolta di accedail programmaproposto ovvero di richiedere
eventuali modifiche ritenute necessarie, a progualizio, per il regolare andamento dei lavori e pe
il graduale e sollecito sviluppo nonché per il @boamento con altri interventi, in atto o previsti,
connessi con le opere appaltate.
L'accettazione del programma da parte del Diretieid_avori non costituisce tuttavia assunzione di
responsabilita alcuna del medesimo per quanto coedédoneita e I'adeguatezza dei mezzi e dei
provvedimenti che l'impresa intendera adottarelpaondotta dei lavori; si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d'opera errori od insuffiie di valutazione e cosi pure circostanze
impreviste, limpresa dovra immediatamente faftonte di propria iniziativa con adeguati
provvedimenti, salvo la facolta delll Amministran® di imporre quelle ulteriori decisioni che, a
proprio insindacabile giudizio, riterra necessaiénché i lavori procedano nei tempi e nei modi
convenienti, senza che per questo l'impresa passanglere compensi od indennizzi di alcun genere,

non previsti nel presente Capitolato.

Art. 22

RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO
Qualora in corso d'opera si determinino situazmfoi condizioni previste agli artt. 118 e 119 del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99, il respbiisadel procedimento ed il Direttore dei Lavori
provvedono ad attivare le procedure ai fini delltedminazioni dellAmministrazione circa la
risoluzione del contratto di appalto (rispettivateen "per reati accertati” o "per grave
inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo")
In caso di risoluzione del contratto, il responkabliel procedimento da comunicazione all'impresa
dellintervenuta determinazione dellAmministrazore dispone la redazione dello stato di
consistenza dei lavori eseguiti e l'inventario datemiali, macchine e mezzi d'opera ai fini della
relativa presa in consegna da parte del Diretteré.avori.
Ai fini del completamento dell'appalto, I'Amminiaione provvede ad esperire apposita procedura di
gara oppure, in presenza di apposita clausola aradld di gara, ad avvalersi della facolta prevista
dall’art. 138 del D. Lgs. n. 163/06, ponendo la giage spesa a carico dell'impresa inadempiente in

sede di liquidazione finale dei lavori dell'appaitplto.
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Art. 23
PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO
Ai sensi della legge 28.05.1997 n. 140 non é ptaVis corresponsione di alcuna anticipazione
dell'importo contrattuale.
L'lmpresa dichiara pertanto espressamente di atemato conto di questa circostanza nella
formulazione dell' offerta economica.
L'Appaltatore avra diritto @agamenti in accontg in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito a
lordo del ribasso d'asta, raggiunga la cifr&.d»0.000,0qeuro cinquantamila/00). Le rate di acconto
saranno corrisposte al netto dello 0,5% per trateeni garanzia per gli adempimenti salariali ed
assicurativi. La rata di saldo sara corrispostaodbgpprovazione del certificato di collaudo. |
compensi a corpo, e cosi pure i costi della si@aezerranno pagati in rate proporzionali
all'avanzamento dei lavori. In proposito si osseovée norme contenute nel Capitolato Generale e
nell'art. 48 del Regolamento Generale dello Stpfiw@vato con R.D. 23.05.1924, n. 827, modificato
dall'art. 1 della legge 12.01.1974 n. 8 e successnodifiche. Qualsiasi eventuale ritardo nel
pagamento dei suddetti acconti non dara dirittdnmglresa di sospendere e rallentare i lavori, né di
chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esd&anto il diritto al pagamento degli interessi
legali nei limiti e nei termini di cui agli artt53e 36 del Capitolato Generale dei LL.PP., esahgsa
altra indennita e compenso. L'interesse annuo drea vriconosciuto all'lmpresa per somme
anticipate di cui all'art. 28 del Capitolato Gerterslinistero LL.PP., resta stabilito nel 5 % (ciequ
per cento). | materiali stessi, tuttavia, rimangsempre a rischio e pericolo dell'lmpresa. Gli imipo
dei lavori in economia saranno aggiunti sulla baska contabilita risultante dalle liste settimanal
degli operai e dalle liste di materiali forniti. Nasaranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti
irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini s#irvizio della Direzione dei Lavori e non
conformi al contratto. Dopo l'ultimazione dei laveara rilasciata I'ultima rata di acconto qualunqu
sia la somma cui possa ammontare.
Art. 24
CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO DEI LAVORI
Il conto finale dei lavori verra compilato, ai sedell’'art. 173 del D.P.R. 554/9®ntro sessanta
giorni a decorrere dalla data di ultimazione degli stelehiitamente accertata mediante apposito
certificato rilasciato dal Direttore dei Lavori.|%a la facolta dell Amministrazione di nominare una
Commissione di collaudo in corso d'opera e di &ageire dei collaudi parziali che potranno essere
disposti in qualunqgue momento dell'appalto, il @otlo generale e complessivo delle opere verra
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iniziato entro il secondo trimestre successivo alida di ultimazione dei lavori e dovra essere
concluso entro tre mesi dall'inizio delle operakidn collaudo, con I'emissione del certificato di
collaudo e la trasmissione dei relativi atti all’ Avmistrazione Appaltante.
Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non impwahll'impresa, I'approvazione degli atti di
collaudo non dovesse avvenire entro due mesi dadldenza dei termini di cui al precedente comma,
I' Appaltatore, ferme restando le eventuali respbitiéa a suo carico accertate in sede di collaudo,
avra diritto alla restituzione della somma costiteda cauzione definitiva e delle somme trattemute

titolo di garanzia. Alla stessa data verranno sitestinte le eventuali garanzie fidejussorie.

Art. 25

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI -PROROGHE
Qualora circostanze speciali, ed in ogni caso ngemndlenti da fatti addebitabili all'lmpresa,
impediscano temporaneamente I'utile prosecuzioliemwalto, il Responsabile del Procedimento, su
proposta del Direttore dei Lavori, ne disporradapensione e, non appena siano venute a cessare le
cause che I'hanno determinata, ne ordinera lasapre
Dette condizioni dovranno risultare da appositigessi verbali in contraddittorio con l'appaltatore.
L'Amministrazione si riserva la facolta di ordinate sospensione dei lavori, per specifiche
circostanze inerenti la generale esigenza di nrgli@alizzazione dell'opera, compresi pertanto i
tempi necessari all'elaborazione ed approvaziom¥ehtuali perizie di variante, senza che I'impresa
appaltatrice possa avanzate pretese risarcitoriadennizzi per fatti comunque, connessi alla
sospensione dei lavori, qualunque sia la sua durata
Qualora detta sospensione avesse durata superiapearo previsto dall'art. 133 del D.P.R.
554/1999, I'Appaltatore potra richiedere esclusieat@ lo scioglimento del contratto senza
indennita, compenso o indennizzo alcuno. Nel sakndn cui I'Amministrazione si opponesse allo
scioglimento del contratto, I' Appaltatore avraitthr alla rifusione degli eventuali maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oteemini suddetti.

Art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE
| danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiopurché provocati da eventi eccezionali,
saranno compensati all'lmpresa ai sensi e neiilstabiliti dall'art. 24 del Capitolato Generale de

LL.PP. sempre che i lavori siano stati misuratigaditti in contabilita. Sono pero a carico eschasi
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dell'lmpresa sia i lavori occorrenti per rimuovéegematerie per qualunque causa scoscese nei cavi,
sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezapdra, macchinari, ponti di servizio, centine, auraa
di legname, baracche ed altre opere provvisiodaliqualsiasi causa prodotte, anche eccezionale,
compresi gli afflussi di acqua meteoriche o satteee di qualungue intensita.
L'lmpresa, oltre alle modalita esecutive prescrifer ogni categoria di lavori, € obbligata ad
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisioedli usare le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opeeg,lp loro manutenzione e per garantire da evantual
danni sia le attrezzature di cantiere che le op@sse.
| materiali approvvigionati in cantiere ed a piep#ra, come pure le apparecchiature di qualsjsi ti
nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino &l® completa messa in opera ed a prove eseguite,
rimarranno a rischio e pericolo dell'lmpresa perlgoque causa di deterioramento o perdita e
potranno essere sempre rifiutati se al momentdirdplego non saranno piu ritenuti idonei dalla
Direzione dei Lavori.
In particolare, non verranno comunque riconoscarnche se determinati da causa di forza maggiore,
i danni che dovessero verificarsi nella costruzioelle opere, ove Ilmpresa non avesse
scrupolosamente osservato quanto esplicitamentscrite in merito nel presente Capitolato
Speciale; in questo ultimo caso I'lmpresa saratéennzi a ripristinare a suo carico e spese anche

eventuali materiali forniti dall' Amministrazione.

Art. 27
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI -LAVORO STRAORDINARIO  E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sara quello statailidal vigente contratto collettivo o, in mancanza,
risultante da accordi locali. Al di fuori del norleaorario di lavoro come pure nei giorni festivi,
I'impresa non potra a proprio arbitrio far eseglar®ri senza preventiva autorizzazione del Diretto
dei Lavori, ai sensi dell'art. 27 del Capitolaton@eale di Appalto. Se il Direttore dei Lavori
autorizza il prolungamento dell'orario a richiestellimpresa, questa non avra diritto ad alcun
compenso di sorta né ad indennita; se il Dirett@eLavori ravvisa la necessita che i lavori siano
continuati ininterrottamente o eseguiti in condmieccezionali, su autorizzazione del responsabile
del procedimento impartisce apposita disposiziome scritto con obbligo dell'impresa ad

uniformarvisi, fatto salvo il diritto al ristoro deaggiore onere.
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Art. 28
GARANZIA DELLE OPERE
Indipendentemente dalle garanzie assunte dallelsirdjtte costruttrici o fornitrici di macchinari,
apparecchiature, attrezzature, manufatti e maitersgal impiegati, I'impresa si rende formalmente
garante delle opere costruite, per la durata ddigri) anni dall'emissione del certificato di ealto
provvisorio, salvo i piu lunghi periodi previsti Id€odice Civile. Conseguentemente l'impresa
assume l'obbligo di effettuare, durante i periadjatanzia, a proprie cure e spese e nei tempiciecn
strettamente indispensabili, ogni necessaria rpia@na o sostituzione rientrante nella garanziasstes
Sono esclusi dalla garanzia i danni causati allereomla eventi riconosciuti di forza maggiore o
dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzidelée opere o attribuibili alla azione dei terzi.
Resta espressamente pattuito che 'Amministrazianefti i casi in cui I'impresa ometta prestazion
ed attivita derivanti dall'obbligo di garanzia asty avra diritto di disporre della cauzione e di
effettuare direttamente ogni necessaria riparaztmsestituzione, salvo sempre il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.
Art. 29
RINVENIMENTI

In conformita alle disposizioni di cui all'art. 3%l Capitolato Generale di Appalto, nel caso di
ritrovamento di oggetti di valore e di quelli chitaressino la scienza, la storia, I'arte e I'ariduga,
compresi i relativi frammenti, l'impresa dovra sesgere i lavori nel luogo del ritrovamento,
dandone immediatamente comunicazione allAmmirggiree ed adottando ogni disposizione
necessaria per garantire l'integrita degli oggetta relativa custodia e conservazione. L'impresa h
diritto al rimborso delle spese all'uopo sosteraate lavori potranno essere ripresi solo in segado
ordine scritto del Direttore dei Lavori, nel quad@a riportata l'autorizzazione della competente
Autorita, con l'osservanza delle disposizioni dedehutele all'uopo impartite. Fatta eccezioneiper
diritti dello Stato a termini di legge, gli oggettli cui innanzi restano di proprieta
delllAmministrazione, senza alcun diritto dell'irapa a premi, partecipazioni o compensi di sorta. In
caso di rinvenimento di resti umani, I'impresa uta a fare denuncia alle competenti Autorita e a
darne comunicazione al Direttore dei Lavori; egilagli accertamenti del caso ed acquisiti i nulla-

osta necessatri, si provvedera alla raccolta di ekstti umani ed alloro trasporto al cimitero.
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Art. 30
BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che I'Amministrazione prescriva l'impiego dfbsitivi 0 sistemi protetti da brevetti d'invenzo
sia che l'impresa vi ricorra di propria iniziatiggempre con il consenso del Direttore dei Lavori),
I'impresa deve dimostrare di aver pagato i dovwiiitide di aver adempiuto a tutti i relativi obghi
di legge, non dovendo per tale impiego, 'Ammimistone sottostare ad alcuna spesa, imposizione o
richiesta.

Art. 31

LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Ai sensi dell'art. 161 del Regolamento di cui dPIR. n. 554/99, le lavorazioni e le somministrazion
su fatture devono essere preventivamente autogizdat Direttore dei Lavori. A prestazioni
espletate, il Direttore dei Lavori provvede ad atare la corrispondenza delle fatture ai preventivi
accettati ed allo stato di fatto, apportando gtituceventuali correzioni. Gli importi rimborsati
all'impresa sono inscritti nel registro di contahilsoltanto ad avvenuta quietanza delle rispettive
fatture.

Art. 32

DICHIARAZIONE RELATIVA Al PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che ['Aftaptore, prima di adire all'appalto abbia
diligentemente visitato la localita e si sia resato dei lavori da eseguire, dei luoghi e delleecper
la estrazione dei materiali tutti occorrenti, coméove si possa provvedere l'acqua; delle distanze,
dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possaro&® per dare i lavori eseguiti a regola d'aete,
secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
In conseguenza il prezzo, diminuito del ribassetd'afferto e sotto le condizioni tutte del cortra
del presente Capitolato, si intende, senza retiolez alcuna, accettato dall'lmpresa come
remunerativo di ogni spesa generale e particolare.
Con la firma del contratto I'Appaltatore riconossplicitamente che nella determinazione del prezzo
I'’Amministrazione appaltante ha tenuto conto dirmjogoud occorrere per eseguire ogni singolo
lavoro compiuto a regola d'arte, incluso l'utilemipresa.

Art. 33
INVARIABILITA' DEI PREZZI
Ai sensi del comma 2, art. 133 del D. Lgs. n. 16316n € ammesso procedere alla revisione prezzi.
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Art. 34
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI
Qualora I'impresa non provveda tempestivamenggpallbvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare l'esecuzione dei lavori entro i termstébiliti dal contratto, il responsabile del
procedimento dispone l'emissione di apposito ordineservizio con formale diffida affinché
l'impresa provveda entro apposito termine peremt@caduto Infruttuosamente il predetto termine,
'Amministrazione potra provvedere direttamentéapprovvigionamento dei materiali, dandone
contestuale comunicazione all'impresa in uno coecifiphe indicazioni circa qualita, quantita,
prezzo e termini di consegna. In tal caso i mdies@ranno contabilizzati a debito dellimpresa al
prezzo di costo a pie d'opera maggiorato del 5% gpexse generali dellAmministrazione, pur
precisando che i lavori finiti continueranno adezescontabilizzati alle condizioni di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra limpres obbligata a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dall’Amministrazione e ad acasgt il relativo addebito in contabilita restando
esplicitamente stabilito che, ove i materiali capprovvigionati risultino esuberanti al fabbisogno,
nessuna pretesa od eccezione potra essere solldaflitmpresa stessa che in tal caso rimarra
proprietaria del materiale residuo.
Art. 35
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/06, qualaraeguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili Iimporto economico dell'opera possa aiin misura sostanziale ed in ogni caso non
inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si dapgho i procedimenti volti al raggiungimento di un
accordo bonario. In caso di mancato raggiungimeettaccordo bonario, le controversie possono
essere deferite ad arbitri disciplinati dagli 8241 e 243 del D. Lgs. 163/06.

Art. 36
TASSE ED IMPOSTE
Tutte le spese di bollo e di registro, della copéh contratto e dei documenti e disegni di progetto
sono a totale carico dell'impresa affidataria,esiss dell'art. 112 del Regolamento di cui al D.mR.
554/99. Sono altresi a carico dell'impresa le spebello inerenti agli atti occorrenti per la gesie
dei lavori sino al collaudo provvisorio. | lavom iappalto sono soggetti ad IV A e, pertanto, la
registrazione del contratto avverra a tassa fassensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.
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